

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 677/BĐTPT- DAHT

V/v yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công  
hạng mục thảm bê tông nhựa của Gói thầu  
số 13 thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu  
TĐ5 thuộc khu B-An Vân Dương. (Lần 8)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Xây lắp TM và DV KT Đại Thành.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngày 02/11/2022 Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh đã tổ chức cuộc họp trong đó có nội dung sau khi thiết kế thành phần cấp phối yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để thi công hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa trên phạm vi đã giải phóng mặt bằng trước ngày 20/11/2022. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu mới mời tư vấn giám sát lấy thành phần cốt liệu địa phương để thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa nhưng chưa có kế hoạch thảm bê tông nhựa, sửa chữa mặt đường cấp phối đá dăm lớp 2 và thi công nút giao N15 trước khi thảm. Vì vậy, một lần nữa Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đề nghị Nhà thầu thi công lập kế hoạch sửa chữa mặt đường cấp phối đá dăm lớp 2, thi công nút giao N15 và thảm bê tông nhựa trên phạm vi giải phóng mặt bằng trước ngày 10/12/2022.

Ban QLDA đề nghị đơn vị thi công nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban (b/c);
- Lưu: Phòng QLDA HT, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đặng Quang Ngọc**