

Số: 2853 /QĐ-UBND

Quảng Điền, ngày 18 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên thôn  
La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17  
tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây  
dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 năm 4 năm 2022 của  
Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục  
tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022  
của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư  
phát triển thuộc ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 105/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của  
HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách  
nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân  
sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 5);*

*Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường liên thôn La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ;*

*Xét đề nghị của UBND xã Quảng Thọ tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên thôn La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 697/BC-TCKH ngày 08 tháng 11 năm 2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường liên thôn La Vân Hạ - Tân Xuân Lai, Niêm Phò - Phò Nam B, xã Quảng Thọ, với những nội dung chủ yếu sau: (có Phụ lục kèm theo).

**Điều 2.** Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Quảng Thọ;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Bảo**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LIÊN THÔN**  
**LA VÂN HẠ - TÂN XUÂN LAI, NIÊM PHÒ - PHÒ NAM B, XÃ QUẢNG THỌ**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2022  
của UBND huyện Quảng Điền)

Stt	Nội dung công việc	Giá gói thầu sau thuế (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>210.888.000</b>	Ngân sách nhà nước						
1	Gói thầu số 01: Chi phí khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	197.693.000		Đã thực hiện					
2	Gói thầu số 02: Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán	13.195.000							
<b>II</b>	<b>Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>327.431.000</b>							
1	Chi phí thẩm định BCKTKT	7.675.000		Chủ đầu tư và cơ quan nhà nước thực hiện					
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt Quyết toán	26.790.000							
3	Chi phí thẩm định giá	3.056.000							
4	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng								
5	Chi phí dự phòng	289.910.000							
<b>III</b>	<b>Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>4.161.681.000</b>							
1	Gói thầu số 03: Chi phí tư vấn HSMT và đánh giá HSDT	13.587.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	Theo HĐ	

2	Gói thầu số 04: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	3.928.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	Theo HĐ
3	Gói thầu số 05: Chi phí giám sát	100.768.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	Theo HĐ
4	Gói thầu số 06: Chi phí quản lý dự án	106.531.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	Theo HĐ
5	Gói thầu số 07: Chi phí bảo hiểm công trình	9.818.000	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	Theo HĐ
6	Gói thầu số 08: Chi phí xây lắp	3.927.049.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Chào Hàng cạnh tranh	Quý IV Năm 2022	Trọn gói	180 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.700.000.000</b>					