

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HƯƠNG VINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 175/UBND-TK

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình Nâng cấp mặt đường và Hệ
thống thoát nước các tuyến xóm phố
cổ Bao Vinh

Hương Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên.

Căn cứ Hợp đồng số 07/2023/HĐ-TCXD ngày 28/06/2023 giữa UBND phường Hương Vinh và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên về việc thi công xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến xóm phố cổ Bao Vinh, phường Hương Vinh.

Hiện nay, công trình Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến xóm phố cổ Bao Vinh, phường Hương Vinh đã triển khai thi công công tác lắp đặt ống cống bê tông D600 tuyến xóm Ớt, và công tác lắp đặt ống cống bê tông D400 tuyến xóm Muối và đang tạm dừng thi công từ ngày 25/03/2024 đến nay. Để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình và đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông tại công trình UBND phường Hương Vinh đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên thực hiện một số nội dung như sau:

- Thực hiện thi công hoàn trả mặt đường bê tông đối với tuyến xóm Ớt và xóm Muối trước ngày 06/04/2024; thực hiện thi công thi công theo hình thức cuốn chiếu theo từng tuyệt kiệt, xóm thi công xong công tác lắp đặt ống cống bê tông và các hồ thu thì tiến hành thi công hoàn trả mặt đường bê tông mới triển khai thi công tuyến xóm khác để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông tại công trình.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn công trình, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông tại công trình.

- Tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng và các hồ sơ liên quan đến quá trình thi công để làm thủ tục gia hạn hợp đồng và thanh toán khối lượng hoàn thành trước ngày 10/04/2024.

Ủy ban nhân dân phường Hương Vinh đề nghị nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Lê Văn Cường