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CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ 

ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 127/PA-ĐLNSH Huế, ngày 04 tháng 03 năm 2021 
 

 

PHƯƠNG ÁN  
KHÔI PHỤC TBA TẠM GIAM NGŨ TÂY 180KVA ĐỂ CHỐNG QUÁ TẢI VÀ 

GIẢM BÁN KÍNH CẤP ĐIỆN CHO TBA NGŨ TÂY 2 320KVA 

(nhánh đi Trại Tam giam Ngũ Tây) 

 

1. Đặt vấn đề:  

Căn cứ Kết quả đo tải thực tế và trên chương trình DSPM tại Điện lực Nam sông 

Hương; 

Căn cứ mặt bằng hiện trạng lưới điện trung hạ thế khu vực Nam Sông Hương, 

Sau khi khảo sát thực tế tại hiện trường, hiện tại TBA Ngũ Tây 2 320kVA đang vận 

hành quá tải, nhánh đi Trại Tạm giam Ngũ Tây hiện đang quá tải đã nhảy ATM xuất 

tuyến B (03 lần trong tháng 02, 03/2021). 

Để đảm bảo MBA vận hành an toàn ổn định và CQT cho nhánh B hạ thế TBA Ngũ 

Tây 2 trong thời gian sắp đến. Điện lực Nam Sông Hương đề xuất phương án khôi phục 

lại TBA Tạm giam Ngũ Tây 180kVA để sang tải hạ thế và CQT cho TBA Ngũ Tây 2, 

với các nội dung như sau: 

2. Nội dung phương án: 

2.1 Hiện trạng: 

 * TBA Ngũ Tây 2 320kVA-22/0,4kV (công cộng). 

- Mức độ mang tải 107% (lúc 19h30 ngày 26/2/2021). 

- Nhánh hạ thế đi Trại tạm giam Ngũ Tây sử dụng dây ABC 4x150, cấp điện các 

phụ tải Trại tạm giam Ngũ Tây và dân. 

 * TBA Tạm giam Ngũ Tây 250kVA-22/0,4kV (chuyên dụng), đã thu hồi MBA 

do vận hành non tải và chuyển cho Điện lực Phú Lộc (ngày 19/4/2016). 

* TBA TTGD Cảng HK Phú bài 180kVA-22/0,4kV (chuyên dụng, hiện đã 

tách ra khỏi lưới do non tải). MTS: 1.21304226.0000206 

- Tủ hạ thế (Tủ hạ thế không có thanh cái): 

+ Cáp tổng hạ thế:  3xM185+1x120 cáp đồng trục. 

+ 01 ATM tổng: 250/400A (Siemens). 

+ Hệ thống đo đếm: 03 TI 250/5A, công tơ 3 pha gián tiếp 3x5A,220/380V 

loại điện tử A1700. 

2.2 Nội dung phương án: 

a. Hoán chuyển các MBA: 

- Lấy MBA TTGD Cảng HK Phú Bài 180kVA-22/0,4kV lắp đặt cho TBA Tạm 

giam Ngũ Tây. 
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- Lắp chụp FCO, MBA, CSV và vệ sinh xử lý tiếp xúc TC 22kV TBA Tạm giam 

Ngũ Tây trước khi Hotline đấu lèo.  

- Để đảm bảo trước khi đưa MBA vào vận hành, đề xuất XN Dịch vụ kiểm tra 

thí nghiệm lại MBA. 

b. Hoán chuyển các thiết bị hạ thế: 

- Hoán chuyển trọn bộ tủ hạ thế TBA TTGD Cảng HK Phú Bài lắp đặt cho TBA 

Tạm giam Ngũ Tây. 

c. Sang tải hạ thế TBA Ngũ Tây 2 cho TBA Tạm giam Ngũ Tây nhánh đi 

Trại Tạm giam Ngũ Tây: 

- Bổ sung 40 mét dây cáp ABC 4x150 (thu hồi) để kéo thêm 01 xuất tuyến hạ thế 

từ tủ hạ thế TBA Tạm giam Ngũ Tây đến cột số B10 để đấu nối sang tải và tách lèo hạ 

thế TBA Ngũ Tây 2 tại vị trí cột số B5 (kèm bản vẽ mặt bằng); 

- Chuyển đấu nối công tơ cấp điện Trại tạm giam Ngũ Tây đấu vào sau ATM 

tổng TBA Tạm giam Ngũ Tây. 

- Bổ sung một số phụ kiện vật tư phục vụ cho phương án.   

3. Bảng dự trù vật tư chính: 

TT Tên vật tư - Quy cách ĐVT SL 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

1 FCO 22kV thu hồi SDL Bộ 03 15.000 45.000 
Thay tại TBA TG Ngũ 

Tây 

2 Cáp nhôm bọc ABC 4x150 mét 40 88.000 3.520.000 Xuất tại kho Điện lực 

3 
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV 

A 70 mm2 
mét 09 3.874 34.866 

Dây lèo từ FCO xuống 

MBA 

4 Khóa néo cuối dây ABC 4x150 cái 02 61.200 122.400  

5 Đầu cốt cao thế A70 UTILUX cái 06 8.296 49.776  

6 Đầu cos MA-150 cái 04 76.587 306.348  

7 Dây chì 6K Sợi 03 22.658 67.974  

8 
Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 

25-185/6-150 (2BL) 
bộ 05 57.500 287.500 Đấu nối sang tải 

9 Dây đồng bọc 2.5mm2  mét 10 7.300 73.000  

10 Băng keo hạ thế cuộn 01 5.100 5.100  

Tổng cộng   4.511.964  

4. Chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện để thực hiện công tác: 

- Hạng mục cắt điện để sang tải hạ thế TBA Ngũ Tây 2 cho hạ thế TBA Tạm 

giam Ngũ Tây sau khôi phục, cắt ATM nhánh B TBA Ngũ Tây, các mục khác công tác 

bằng Hotline không mất điện. 

+ Thời gian dự kiến công tác khoảng 02 giờ, mất điện 285 khách hàng. Độ tin 

cậy cung cấp điện: 

* Saidi:  0,5777 phút,   

* Saifi:  0,0048 lần (tính khách hàng của Điện lực NSH). 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Đội Sản xuất (Điện lực NSH) thi công hoàn thiện phương án. 

- Phòng KH-KT (Điện lực NSH) cung cấp vật tư - thiết bị theo phương án, giải 

quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phương án. 
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- Phòng Kinh doanh (Điện lực NSH) khai báo mã TBA và chuyển khách trên 

chương trình CMIS và TTHT. 

- Phương án khôi phục TBA để CQT này là hợp lý với khả năng cung cấp điện 

của lưới điện trung hạ thế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khác. 

Kính đề nghị Giám đốc Công ty xét duyệt./. 

7. Thời gian thực hiện: - Tháng 03/2021. 

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KHVT KT. GIÁM ĐỐC ĐL NSH 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 



Vị trí tách lèo

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ
ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

PTP. KH-KT

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN HOÀNG XUÂN LỢI

LÊ VĂN ĐỨC

HUỲNH N. N. PHƯƠNG

PA số: 127/PA-ĐLNSH

THÁNG 03/2021 BẢN VẼ SỐ: 01

MẶT BẰNG SAN TẢI:
 VỊ TRÍ THI CÔNG

THEO PHƯƠNG ÁN

40 mét

Dây hạ thế kéo mới

TẠM GIỮ NGŨ TÂY

Vị trí đấu lèo



CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT-HUẾ
ĐIỆN LỰC NAM SÔNG HƯƠNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

PTP. KH-KT

NGƯỜI VẼ

NGUYỄN HOÀNG XUÂN LỢI

LÊ VĂN ĐỨC

HUỲNH N. N. PHƯƠNG

PA số: 127/PA-ĐLNSH

THÁNG 03/2021 BẢN VẼ SỐ: 02

MẶT BẰNG SAU SAN TẢI:
 VỊ TRÍ THI CÔNG
THEO PHƯƠNG ÁN

Xuất tuyến hạ thế TBA Tạm Giữ Ngũ Tây cấp điện

TẠM GIỮ NGŨ TÂY



 

TBA Tạm giam Ngũ Tây đã thu hồi ngày 14/06/2016 



 

TBA TTGD cảng HK Phú Bài đã sa thải 
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