

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Số: 195 /UBND-GT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 01 năm 2023

V/v khẩn trương thi công, hoàn
trả các tuyến đường Tỉnh sử dụng
làm đường công vụ phục vụ xây
dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn
Cam Lộ - La Sơn

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh;
- UBND thành phố Huế; thị xã Hương Trà, Hương Thủy;
- UBND huyện Phong Điền, Phú Lộc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2215/SGTVT-AT&QLGT ngày 19/12/2022 của Sở Giao thông vận tải báo cáo phương án thi công, hoàn trả các tuyến đường Tỉnh sử dụng làm đường công vụ phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (Văn bản đã gửi đến các cơ quan, đính kèm file điện tử); Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Liên quan đến công tác chỉ đạo rà soát, thực hiện việc sửa chữa, hoàn trả lại các đường công vụ phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn; UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện (Thông báo số 76/TB-UBND ngày 12/3/2022, Công văn số 6971/UBND-GT ngày 05/7/2022 Công văn số 9346/UBND-GT ngày 05/9/2022); Để đảm bảo thi công, hoàn trả các tuyến đường sử dụng làm đường công vụ đồng thời với dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp, làm việc với Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh để thống nhất kế hoạch, thời gian thi công, hoàn thành đối với từng tuyến đường công vụ, đảm bảo chất lượng, lưu thông thuận lợi, an toàn theo quy định (trong đó cần lưu ý thống nhất phương án hoàn trả Tỉnh lộ 9); lập kế hoạch thi công cho đến khi hoàn thành từng tuyến đường công vụ và tổng thể các tuyến; báo cáo (kèm kế hoạch thực hiện) về UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023.

2. Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương khôi phục, sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường công vụ theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải và UBND các địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết và quy định hiện hành; đảm bảo hoàn thành, bàn giao trước ngày 15/3/2023; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP tỉnh;
- Lưu: VT, GT.

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Việt Cường