

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công văn số 258/UBND-GT của UBND huyện Phú Lộc
ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kính gửi :

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Thực hiện công văn số 258 /UBND-GT của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ngày 31 tháng 01 năm 2023 về việc giải quyết phản ảnh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung : *“Ủy ban nhân dân xã Lộc Điền - huyện Phú Lộc - TT Huế nên trả lời cho dân biết tại sao san ủi mặt bằng hơn 6 tháng lại không thi công. Phải chăng có sự uẩn khúc ở đây ... Tuyến đường huyết mạch đi học của các em học sinh Trường Tiểu học Sư Lỗ Đông, trời mưa các em đi học té ngã phải đi về. Địa chỉ cụ thể: Xóm Tây - thôn Sư Lỗ Đông - xã Lộc Điền - huyện Phú Lộc, từ Quốc lộ 1A kéo dài đến chợ Truồi xã Lộc Điền.”*

Qua tiếp nhận phản ảnh, UBND xã Lộc Điền xin báo cáo cụ thể như sau:

Đoạn đường giao thông liên thôn Đông An – Sư Lỗ (Từ Cây Vông - nhà ông Sinh) được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, UBND xã Lộc Điền đã tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị thi công. Đến nay, công trình đã được đơn vị thi công tiến hành đổ đất cấp phối nền đường, tuy nhiên trong thời gian qua do điều kiện thời tiết mưa lũ kéo dài chưa thể tiến hành lấy mẫu thử độ chặt của nền đường nên không thể tiếp tục thi công đổ mặt đường.

Vì vậy, trong thời gian tới nếu thời tiết thuận lợi, Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lấy mẫu thử độ chặt của nền đường, nếu đạt tiêu chuẩn thì đơn đốc đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Nơi nhận :

- UBND huyện(b/c);
- Lưu VP.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Hoàng Sa

