

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

**Về việc rà soát, đôn đốc tiến độ công tác thẩm bê tông nhựa và thi công các hồ
kênh thành, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vsmt.**

Hôm nay: Ngày 30 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA đầu tư SCDP II Thừa Thiên Huế, số 82 Hùng
Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

I. Thành phần làm việc

A. Đại diện Ban QLDA đầu tư SCDP II Thừa Thiên Huế.

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - Ông: Lê Thành Bắc | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| - Ông: Trương Văn Trường Sơn | Chức vụ: Tr.phòng KH-KT-MT |
| - Ông: Nguyễn Nam Hải | Chức vụ: P.Tr.phòng KH-KT-MT |

B. Đại diện Tư vấn giám sát.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Sơn | Chức vụ: Phó đoàn Tư vấn giám sát |
| - Ông: Nguyễn Văn Tú | Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn giám sát |
| - Ông: Hoàng Ngọc Trung | Chức vụ: Kỹ sư Tư vấn giám sát |

C. Đại diện Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299.

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông: Thái Minh Tú | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường |
| - Ông: Mai Văn Hữu | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

**D. Đại diện Đơn vị cung cấp vật liệu và thiết bị thẩm btn: Công ty TNHH
MTV Minh Đạt.**

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Ông: Lê Minh Dũng | Chức vụ: TP. Kế hoạch |
|---------------------|-----------------------|

II. Nội dung làm việc:

Sau khi rà soát tiến độ gói 24, các bên thống nhất các nội dung sau:

+ Nhà thầu thẩm bê tông nhựa các tuyến: Hàn Thuyên, Đinh Công Tráng, Lê Thánh Tôn, Xuân 68, Đặng Dung, Nguyễn Biểu xong trước ngày 30/4/2023, bắt đầu thẩm từ ngày 5/4/2023. Ngày 5-7/4 thẩm Đinh Công Tráng, ngày 8-10/4 thẩm Hàn Thuyên, ngày 11/4 thẩm Đặng Dung, ngày 12-20/4 thẩm Lê Thánh Tôn, ngày 21/4 thẩm Xuân 68, ngày 22-25/4 thẩm Nguyễn Biểu.

Nếu ngày 7/4 Nhà thầu không hoàn thành công tác thẩm btn đường Đinh Công Tráng, Ban QLDA sẽ từ chối Nhà thầu cung cấp btn và thiết bị thẩm bê tông nhựa.

+ Đối với các tuyến thi công thoát nước dọc: Nhật Lệ, Thạch Hãn, Nguyễn Chí Diểu. Nếu Nhà thầu không huy động thiết bị theo đúng hồ sơ dự thầu thì Nhà thầu chỉ được thi công 1 tuyến xong mới thi công tuyến tiếp theo. Nhà thầu đáp cấp phối hoàn trả xong đoạn nào xong mới được triển khai thi công công đào móng đoạn tiếp theo.



