

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công văn số 4220/UBND-GT của UBND huyện Phú Lộc
ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi :

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc

Thực hiện công văn số 4220/UBND-GT của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc ngày 04 tháng 10 năm 2023 về việc giải quyết phản ảnh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh Tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung : *“Con đường từ cây Vông ra chợ Truồi (xã Lộc Điền) là đường chính vào Trường tiểu học, mưa xuống là có rất nhiều người té, trong đó có học sinh và người già. Dự án nâng cấp đường đã thực hiện được 2 năm rồi nhưng vẫn còn tình trạng như trên. Kính mong các cơ quan chức năng kiểm tra, đẩy nhanh thi công tuyến đường này.”*

Qua tiếp nhận phản ảnh, UBND xã Lộc Điền xin báo cáo cụ thể như sau:

Đoạn đường giao thông liên thôn Đông An – Sư Lỗ (Từ Cây Vông - nhà ông Sinh) được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, UBND xã Lộc Điền đã tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị thi công (thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2022)

Đến nay, công trình đã được đơn vị thi công tiến hành đổ đất cấp phối toàn bộ nền đường, đã tiến hành đổ bê tông với chiều dài 263m. Tuy nhiên trong thời gian quan, do ngân sách huyện chưa bố trí được vốn nên chưa thể tiếp tục triển khai thi công.

Vì vậy, trong thời gian tới, khi nhận được nguồn vốn bố trí từ ngân sách huyện, UBND xã sẽ làm việc với đơn vị thi công, tiếp tục thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Nơi nhận :

- UBND huyện(b/c);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch

Hoàng Sa