

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số: 1783/BĐTPT-QLPTĐT.

V/v: Kiểm tra, hoàn thành việc thi công lắp
đặt ống thoát nước và hồ ga đầu nổi thu nước
mưa tại phạm vi nút giao nâng cao độ mặt
đường Tố Hữu và Vũ Xuân Chiêm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 9 năm 2024.

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (Ban QLDA) nhận được phản ánh của người dân tại trang web: tuongtac.thuathienhue.gov.vn có nội dung về việc “Hiện nay tại vị trí đầu nối giữa đường Tố Hữu (bên hông trường Nguyễn Tri Phương và trước mặt nhà máy xử lý nước thải) đọng nước mưa liên tục, có đơn vị thi công hồ thu tại vị trí này nhưng cửa thu nước vẫn nằm tại vị trí giữa dốc nên không thoát nước được”, qua kiểm tra hiện trường, Ban QLDA nhận thấy nội dung phản ánh của người dân nói trên là có cơ sở. Hiện nay, khu vực đọng nước thuộc phạm vi nút giao nâng cao độ mặt đường Tố Hữu và đường Vũ Xuân Chiêm do Quý Ban đang thực hiện dự án chỉnh trang tuyến đường Tố Hữu, nên quá trình triển khai thi công, hoàn trả mặt bằng nút giao do Quý Ban đảm nhiệm, trong đó có nội dung hoàn trả hống thu nước tại vị trí này, ngoài ra tại hiện trường đang thi công đào, lắp đặt ống thu nước mặt dẫn về phía Trạm bơm số 8 để thoát ra sông Phát Lát nhưng chưa hoàn thành. Do vậy, nhằm đảm bảo việc thoát nước mặt nhanh chóng khi có trời mưa lớn tại phạm vi nút giao này, Ban QLDA kính đề nghị Quý Ban kiểm tra và sớm thi công, lắp đặt hoàn thành hồ ga thu nước, đồng thời phản hồi cho Ban QLDA kết quả thực hiện trước ngày 25/9/2024 để trả lời người dân theo quy định.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu VT; QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nhật Tuấn